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регионального проекта

Культурная среда Чеченской Республики

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда Чеченской Республики

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Усмаев В.А.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики

Дааев Х.Б.Руководитель регионального проекта Министр культуры Чеченской Республики

Эльмурзаев А.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела проектной и программной деятельности

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в

Чеченской Республике"

Подпрограмма "Развитие культуры Чеченской Республики"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 7,0000 11,0000 13,0000 14,0000 14,0000 14,0000Единица 1,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 6,0000 12,0000 12,0000 19,0000 23,0000 25,0000Единица 2,0000

3 Увеличение на 15 % числа посещений

организаций культуры (тыс. посещ.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 3 615,2600 3 640,7400 3 665,9000 3 691,0400 3 729,7100 3 765,7300Тысяча

посещений

3 204,70

00
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Построен центр культурного

развития в городе Грозном

В 2021-2022 годах создан 1

центр культурного развития.

Центр культурного развития –

это многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами

(кафе, сувенирные киоски).

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - - 1 -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

С 2020 по 2024 годы обновлен

парк музыкальных

инструментов, приобретены

специальное оборудование и

расходные материалы для 6

образовательных организаций в

сфере культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ, школ

искусств, училищ).

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 2 - 4 6

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного
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типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

В 2019 году построено

(реконструировано) и

капитально отремонтировано 6

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности.В 2020 году

реконструировано и капитально

отремонтировано 6 культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-6 12 15 18 -

2

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Чеченской

Республики

К 01.12.2023 будут приобретены

9 автоклубов, с целью

обеспечения доступности услуг

культуры для людей,

проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

типовой комплект

оборудования. Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-

трансформер, спутниковую

антенну, звуковое,

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

9- - - 5 -
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компьютерное и

мультимедийное оборудование.

За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

3

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

В 2021 году в рамках

реализации мероприятий,

направленных на обеспечение

устойчивого развития сельских

территорий, планируется

реконструкция дома культуры

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - 1 - -

4

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов

составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей, а

для центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из федерального

бюджета).

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 10 12 13 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Построен центр культурного развития в городе Грозном

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 102 020,200,00 50 505,05 0,00 0,00 152 525,25

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 102 020,200,00 50 505,05 0,00 0,00 152 525,25

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 102 020,200,00 50 505,05 0,00 0,00 152 525,25

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 102 020,200,00 50 505,05 0,00 0,00 152 525,25

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 7 176,747 176,74 0,00 0,00 9 250,00 23 603,48

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 7 176,747 176,74 0,00 0,00 9 250,00 23 603,48

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 3 176,743 176,74 0,00 0,00 0,00 6 353,48
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 3 176,743 176,74 0,00 0,00 0,00 6 353,48

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

184 156,95 112 520,00121 030,63 92 582,00 0,00 0,00 510 289,58

3.1.1. бюджет субъекта

184 156,95 112 520,00121 030,63 92 582,00 0,00 0,00 510 289,58

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 112 520,00121 030,63 92 582,00 0,00 0,00 326 132,63

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 112 520,00121 030,63 92 582,00 0,00 0,00 326 132,63

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Чеченской

Республики

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 23 664,950,00 0,00 18 989,90 0,00 42 654,85
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4.1.1. бюджет субъекта

0,00 23 664,950,00 0,00 18 989,90 0,00 42 654,85

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 23 664,950,00 0,00 18 989,90 0,00 42 654,85

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 23 664,950,00 0,00 18 989,90 0,00 42 654,85

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 31 368,42 0,00 0,00 31 368,42

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 31 368,42 0,00 0,00 31 368,42

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 000,00 10 000,0035 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80 000,00

6.1.1. бюджет субъекта

25 000,00 10 000,0035 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80 000,00
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6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

25 000,00 10 000,0035 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80 000,00

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

25 000,00 10 000,0035 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80 000,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

209 156,95 163 207,37 184 455,47 255 381,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

18 989,90 9 250,00 840 441,58

209 156,95 255 381,89163 207,37 184 455,47 18 989,90 9 250,00 840 441,58

  бюджет субъекта

209 156,95 255 381,89163 207,37 184 455,47 18 989,90 9 250,00 840 441,58

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

25 000,00 159 207,37 153 087,05 251 381,89 18 989,90 0,00 607 666,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (тыс. посещ.)

(нарастающим итогом)

Тысяча

посещений

Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 Р-655

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

СТАТИСТИЧЕСКОЙ

МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА",

ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ "КУЛЬТУРНАЯ

СРЕДА", "ТВОРЧЕСКИЕ

ЛЮДИ", "ЦИФРОВАЯ

КУЛЬТУРА"

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

2

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда Чеченской Республики

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в сельской

местности "0

1

В 2021 году в рамках реализации

мероприятий, направленных на

обеспечение устойчивого развития

сельских территорий, планируется

реконструкция дома культуры

Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.06.2021

Мероприятие "Включение в план закупок

реконструкции районного дома культуры в с.

Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.06.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.2

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

05.07.2021

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на реконструкцию районного дома

культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

05.07.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

Акт

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.11.2021

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в рамках

реконструкции районного дома культуры в с.

Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики"

1.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

30.11.2021



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

20.12.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту на реконструкцию

районного дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

20.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

20.12.2021

Мероприятие "Реконструкция районного дома

культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.6

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

21.12.2021

Мероприятие "Приобретение оборудования для

районного дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.6.1

Прочий тип документа

01.09.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

21.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.7

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Установка оборудования

районного дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.7.1

Прочий тип документа

01.09.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

22.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.8

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

23.12.2021

Мероприятие "Настройка оборудования

районного дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.8.1

Прочий тип документа

01.09.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

23.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.9

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.12.2021

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора, о

соответствии реконструированного районного

дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики требованиям технических

регламентов (нормам и правилам) и проектной

документации"

1.9.1

Прочий тип документа

30.11.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

-

31.12.2021



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов на реконструкцию районного дома

культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики"

1.10.

1

Отчет

01.01.2021 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.11

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

районного дома культуры в с. Ачхой-Мартан

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики в эксплуатацию"

1.11.

1

Прочий тип документа

20.12.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

2

Для оснащения модельных библиотек

используется типовой комплект

оборудования. Стоимость типового

комплекта оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов

составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей,  а для

центральной библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального бюджета).

Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

- 15.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2019

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

2.1.1

Прочий тип документа

09.09.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.2

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

02.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

2.2.1

Прочий тип документа

01.10.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

02.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

06.12.2019

Мероприятие "Переоснащение муниципальных

библиотек по модельному стандарту"

2.3.1

Прочий тип документа

25.11.2019 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

06.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.4

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

13.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка необходимых

документов для оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.4.1

Прочий тип документа

25.11.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

13.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.5

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.5.1

Отчет

18.09.2019 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.6

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению Центральной

районной библиотеки муниципального

бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система»

Гудермесского муниципального района по

модельному стандарту"

2.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению Каргалинской

сельской библиотеки муниципального казенного

учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система Шелковского

муниципального района» по модельному

стандарту"

2.6.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению МБУ

«Централизованная библиотечная система» г.

Грозного Библиотека-детский отдел"

2.6.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению Наурской

центральной детской библиотеки

муниципального казенного учреждения

культуры «Наурская централизованная

библиотечная система»"

2.6.4

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.7

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

-

30.11.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Заключение МБУ

«Централизованная библиотечная система» г.

Грозного муниципальных контрактов

(договоров)"

2.7.1

Прочий тип документа

10.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.04.2020

Мероприятие "Заключение МБУК

«Централизованная библиотечная система»

Гудермесского муниципального района

муниципальных контрактов (договоров)"

2.7.2

Прочий тип документа

10.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.04.2020

Мероприятие "Заключение МКУК

«Централизованная библиотечная система

Шелковского муниципального района»

муниципальных контрактов (договоров)"

2.7.3

Прочий тип документа

10.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.04.2020

Мероприятие "Заключение МКУК «Наурская

централизованная библиотечная система»

муниципальных контрактов (договоров)"

2.7.4

Прочий тип документа

10.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.04.2020

Мероприятие "Заключение Алхан-Калинской

библиотекой – филиалом № 11 МБУ

«Централизованная библиотечная система»

2.7.5

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Грозненского муниципального района

муниципальных контрактов (договоров)"

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Заключение А-Шериповской

сельской библиотекой – филиалом № 1 МБУ

«Централизованная библиотечная система

Шатойского муниципального района»

муниципальных контрактов (договоров)"

2.7.6

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.11.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.8

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

14.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению

Центральной районной библиотеки

муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная

система» Гудермесского муниципального района

по модельному стандарту"

2.8.1

Прочий тип документа

01.04.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.10.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению

2.8.2

Прочий тип документа

01.04.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Каргалинской сельской библиотеки

муниципального казенного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная

система Шелковского муниципального района»

по модельному стандарту"

искусств и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению МБУ

«Централизованная библиотечная система» г.

Грозного Библиотека-детский отдел"

2.8.3

Прочий тип документа

01.04.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.10.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению Наурской

центральной детской библиотеки

муниципального казенного учреждения

культуры «Наурская централизованная

библиотечная система»"

2.8.4

Прочий тип документа

01.04.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.10.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению

Алхан-Калинской библиотеки – филиала № 11

МБУ «Централизованная библиотечная система»

Грозненского муниципального района по

2.8.5

Прочий тип документа

01.10.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модельному стандарту" Министерства

культуры Чеченской

Республики

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по переоснащению

А-Шериповской сельской библиотеки – филиала

№ 1 МБУ «Централизованная библиотечная

система Шатойского муниципального района»

по модельному стандарту"

2.8.6

Прочий тип документа

01.10.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

30.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.9

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

14.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

переоснащение Центральной районной

библиотеки муниципального бюджетного

учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» Гудермесского

муниципального района по модельному

стандарту"

2.9.1

Прочий тип документа

01.03.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

2.9.2

Прочий тип документа

01.03.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переоснащение Каргалинской сельской

библиотеке муниципального казенного

учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система Шелковского

муниципального района» по модельному

стандарту"

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

переоснащение МБУ «Централизованная

библиотечная система» г. Грозного

Библиотека-детский отдел"

2.9.3

Прочий тип документа

01.03.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

переоснащение Наурской центральной детской

библиотеки муниципального казенного

учреждения культуры «Наурская

централизованная библиотечная система»"

2.9.4

Прочий тип документа

01.03.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

переоснащение Алхан-Калинской библиотеки –

филиала № 11 МБУ «Централизованная

библиотечная система» Грозненского

муниципального района по модельному

стандарту"

2.9.5

Прочий тип документа

01.11.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

14.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

2.9.6

Прочий тип документа

01.11.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

14.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переоснащение А-Шериповской сельской

библиотеки – филиала № 1 МБУ

«Централизованная библиотечная система

Шатойского муниципального района» по

модельному стандарту"

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

15.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение Центральной районной

библиотеки муниципального бюджетного

учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» Гудермесского

муниципального района по модельному

стандарту"

2.10.

1

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение Каргалинской сельской

библиотеки муниципального казенного

учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система Шелковского

муниципального района» по модельному

2.10.

2

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стандарту" деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение МБУ «Централизованная

библиотечная система» г. Грозного

Библиотека-детский отдел"

2.10.

3

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение Наурской центральной детской

библиотеки муниципального казенного

учреждения культуры «Наурская

централизованная библиотечная система»"

2.10.

4

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение Алхан-Калинской библиотеки –

филиала № 11 МБУ «Централизованная

библиотечная система» Грозненского

муниципального района по модельному

стандарту"

2.10.

5

Отчет

01.12.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об2.10.

Отчет

01.12.2020 Эльмурзаев А. И.,15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов на

переоснащение А-Шериповской сельской

библиотеки – филиала № 1 МБУ

«Централизованная библиотечная система

Шатойского муниципального района» по

модельному стандарту"

6 Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.11

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.03.2021

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

2.11.

1

Прочий тип документа

11.01.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.12

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.07.2021

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

2.12.

1

Прочий тип документа

01.03.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.13

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.09.2021

Мероприятие "Переоснащение муниципальных

библиотек по модельному стандарту"

2.13.

1

Прочий тип документа

01.07.2021 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.09.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.14

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.14.

1

Прочий тип документа

01.07.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

30.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.15.

1

Отчет

01.01.2021 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

15.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.16

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.03.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

2.16.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.17

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.07.2022

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

2.17.

1

Прочий тип документа

01.03.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.07.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.09.2022

Мероприятие "Переоснащение муниципальных

библиотек по модельному стандарту"

2.18.

1

Прочий тип документа

01.05.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры Чеченской

Республики

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.19

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2022

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.19.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.20

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.20.

1

Отчет

01.01.2022 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Результат "Построен центр культурного развития в

городе Грозном"0

3

 В 2021-2022 годах создан 1 центр

культурного развития. Центр

культурного развития – это

многофункциональное культурное

пространство с концертным залом и

кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

- 31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.1

Распоряжение

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

01.04.2021

Мероприятие "Получение положительных

заключений по результатам государственных

экспертиз"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.2

Распоряжение

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

01.05.2021

Мероприятие "Предоставление земельного

участка заказчику"

3.2.1

Распоряжение

01.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

01.05.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.3

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

03.05.2021

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

3.3.1

Прочий тип документа

11.01.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

03.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.4

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

01.06.2021

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

01.06.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.5

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.07.2021

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

3.5.1

Прочий тип документа

03.05.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.6

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.11.2021

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг"

3.6.1

Прочий тип документа

31.07.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.11.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.7

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

20.12.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

3.7.1

Прочий тип документа

31.07.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

20.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.8

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

-

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Приобретение оборудования"3.8.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

01.11.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.9

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

01.11.2022

Мероприятие "Строительство Центра3.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Халимов Л. А.,01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурного развития в г. Грозный" Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.10

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

10.11.2022

Мероприятие "Установка оборудования"3.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

10.11.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в3.11

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

-

10.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Настройка оборудования"3.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

10.11.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.12

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

05.12.2022

Мероприятие "Получение заключения органа3.12.

Прочий тип документа

01.11.2022 Халимов Л. А.,05.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора, о

соответствии построенного Центра культурного

развития требованиям технических регламентов

(нормам и правилам) и проектной

документации"

1 Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.13

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

15.12.2022

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

3.13.

1

Прочий тип документа

01.11.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

15.12.2022

Контрольная точка "Государственная3.14

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Государственная регистрация

права собственности на объект"

3.14.

1

Прочий тип документа

01.11.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.12.2022

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

4

 В 2019 году построено

(реконструировано) и капитально

отремонтировано 6 культурно-

досуговых учреждений в сельской

местности.

В 2020 году реконструировано и

капитально отремонтировано 6

культурно-досуговых учреждений в

сельской местности.

Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

- 31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план4.1

Прочий тип документа Внесены

Тимиргаева Л. Д.,

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"

изменения в планы закупок

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Внесение изменений в планы

закупок"

4.1.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в планы закупок

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.06.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

 Государственные (муниципальные)

контракты

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

05.07.2019

Мероприятие "Заключение государственных

(муниципальных) контрактов"

4.2.1

Прочий тип документа

Государственные (муниципальные)

контракты

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

05.07.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

Акт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Составление и подписание акта о

приемке выполненных работ"

4.3.1

Акт

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2019

Мероприятие "Подготовка необходимых

документов для оплаты"

4.4.1

Прочий тип документа Счет, счет-

фактура, товарная накладная

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.5

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

4.5.1

Отчет

01.01.2019 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.6

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.11.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Итум-Кали,

Итум-Калинского района Чеченской

Республики"

4.6.1

Прочий тип документа

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по реконструкции сельского дома

культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского

муниципального района "

4.6.2

Прочий тип документа

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры в ст. Старогладовская

Шелковского муниципального района"

4.6.3

Прочий тип документа

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.03.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по капитальному ремонту СДК в с.

Закан-Юрт Ачхой-Мартановского

муниципального района"

4.6.4

Отчет

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Радужное

Грозненского муниципального района Чеченской

Республики"

4.6.5

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Комарово

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики"

4.6.6

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.11.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.7

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.11.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по реконструкции сельского дома

культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского

муниципального района Чеченской Республики"

4.7.1

Прочий тип документа

17.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Итум-Кали

Итум-Калинского муниципального района

Чеченской Республики"

4.7.2

Прочий тип документа

17.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.07.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры с. Закан-Юрт

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики "

4.7.3

Прочий тип документа

17.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.07.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту

сельского дома культуры ст. Старогладовская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики"

4.7.4

Прочий тип документа

17.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.07.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по реконструкции сельского дома

культуры в с. Радужное Грозненского

муниципального района Чеченской Республики"

4.7.5

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на реализацию

мероприятий по реконструкции сельского дома

культуры в с. Комарово Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

4.7.6

Прочий тип документа

01.10.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.8

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

15.12.2020

Мероприятие "Реконструкция сельского дома

культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского

муниципального района Чеченской Республики"

4.8.1

Акт

01.02.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Капитальный ремонт сельского

дома культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики"

4.8.2

Акт

01.02.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Капитальный ремонт сельского

дома культуры с. Закан-Юрт

Ачхой-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики "

4.8.3

Акт

01.02.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Капитальный ремонт сельского

дома культуры ст. Старогладовская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики"

4.8.4

Акт

01.02.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Капитальный ремонт сельского

дома культуры в с. Радужное Грозненского

муниципального района Чеченской Республики

"

4.8.5

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Капитальный ремонт сельского

дома культуры в с. Комарово Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

4.8.6

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.9

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

21.12.2020

Мероприятие "Приобретение оборудования для

сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики"

4.9.1

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретение оборудования для

сельского дома культуры в с. Итум-Кали

Итум-Калинского муниципального района

Чеченской Республики"

4.9.2

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Приобретение оборудования для

сельского дома культуры в с. Комарово

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики"

4.9.3

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

21.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.10

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

21.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Итум-Кали,

Итум-Калинского района Чеченской

Республики"

4.10.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по реконструкции сельского

дома культуры в ст. Шелкозаводская

Шелковского муниципального района"

4.10.

2

Прочий тип документа

01.04.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по капитальному ремонту

сельского дома культуры в ст. Старогладовская

Шелковского муниципального района"

4.10.

3

Прочий тип документа

01.04.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по капитальному ремонту СДК

в с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского

муниципального района"

4.10.

4

Прочий тип документа

01.04.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Радужное

Грозненского муниципального района Чеченской

Республики"

4.10.

5

Прочий тип документа

01.11.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по капитальному ремонту

сельского дома культуры в с. Комарово

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики"

4.10.

6

Прочий тип документа

01.11.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

21.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.11

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

с. Итум-Кали, Итум-Калинского района

Чеченской Республики"

4.11.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

реконструкцию сельского дома культуры в ст.

Шелкозаводская Шелковского муниципального

района"

4.11.

2

Прочий тип документа

01.04.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

ст. Старогладовская Шелковского

муниципального района"

4.11.

3

Прочий тип документа

01.04.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

капитальный ремонт СДК в с. Закан-Юрт

Ачхой-Мартановского муниципального района"

4.11.

4

Прочий тип документа

01.04.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

с. Радужное Грозненского муниципального

района Чеченской Республики"

4.11.

5

Прочий тип документа

01.11.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

с. Комарово Надтеречного муниципального

района Чеченской Республики"

4.11.

6

Прочий тип документа

01.11.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.12

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

28.12.2020

Мероприятие "Установка оборудования

сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики"

4.12.

1

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Установка оборудования

сельского дома культуры в с. Итум-Кали

Итум-Калинского муниципального района

Чеченской Республики"

4.12.

2

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

28.12.2020

Мероприятие "Установка оборудования

сельского дома культуры в с. Комарово

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики"

4.12.

3

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

28.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.13

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Настройка оборудования

сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики"

4.13.

1

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.12.2020

Мероприятие "Настройка оборудования

сельского дома культуры в с. Итум-Кали

Итум-Калинского муниципального района

Чеченской Республики"

4.13.

2

Прочий тип документа

31.07.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.12.2020

Мероприятие "Настройка оборудования

сельского дома культуры в с. Комарово

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики"

4.13.

3

Прочий тип документа

01.11.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

30.12.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.14

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора, о

соответствии реконструированного сельского

дома культуры в ст. Шелкозаводская

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики требованиям технических

регламентов (нормам и правилам) и проектной

документации"

4.14.

1

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.15

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию сельского дома

культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского

муниципального района Чеченской Республики"

4.15.

1

Прочий тип документа

01.10.2020 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.16

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

с. Итум-Кали, Итум-Калинского района

Чеченской Республики"

4.16.

1

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реконструкцию сельского дома культуры в ст.

Шелкозаводская Шелковского муниципального

района"

4.16.

2

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

ст. Старогладовская Шелковского

муниципального района"

4.16.

3

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

капитальный ремонт СДК в с. Закан-Юрт

Ачхой-Мартановского муниципального района"

4.16.

4

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

4.16.

5

Отчет

01.12.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с. Радужное Грозненского муниципального

района Чеченской Республики"

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

капитальный ремонт сельского дома культуры в

с. Комарово Надтеречного муниципального

района Чеченской Республики"

4.16.

6

Отчет

01.12.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.17

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.03.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.18

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.07.2021

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

4.18.

1

Прочий тип документа

31.03.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

30.07.2021



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.19

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.11.2021

Мероприятие "Приобретение оборудования"4.19.

1

Прочий тип документа

02.08.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.20

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Строительство (реконструкция) и

(или) капитальный ремонт культурно-досуговых

учреждений в сельской местности"

4.20.

1

Прочий тип документа

11.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.21

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.11.2021

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг"

4.21.

1

Прочий тип документа

01.07.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

30.11.2021



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.22

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

20.12.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

4.22.

1

Прочий тип документа

01.06.2021 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

20.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.23

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

21.12.2021

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)"

4.23.

1

Прочий тип документа

10.01.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

21.12.2021



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.24

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

21.12.2021

Мероприятие "Установка оборудования"4.24.

1

Прочий тип документа

02.08.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

21.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.25

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

-

22.12.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Настройка оборудования"4.25.

1

Прочий тип документа

02.08.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

22.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.26

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.12.2021

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора, о

соответствии построенного или

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических

4.26.

1

Прочий тип документа

01.10.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

30.12.2021



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регламентов (нормам и правилам) и проектной

документации"

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.27

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

4.27.

1

Прочий тип документа

01.10.2021 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.28

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

-

31.12.2021



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

4.28.

1

Отчет

01.07.2021 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.29

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.03.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

4.29.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.03.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.30

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

-

01.08.2022



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минкультуры ЧР"

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

4.30.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.08.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.31

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.11.2022

Мероприятие "Приобретение оборудования"4.31.

1

Прочий тип документа

31.08.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.32

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

-

30.11.2022



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Строительство (реконструкция) и

(или) капитальный ремонт культурно-досуговых

учреждений в сельской местности"

4.32.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

30.11.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.33

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

30.11.2022

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг"

4.33.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.34

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

21.12.2022

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

4.34.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

21.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.35

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

27.12.2022

Мероприятие "Установка оборудования"4.35.

Прочий тип документа

31.08.2022 Халимов Л. А.,27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.36

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

28.12.2022

Мероприятие "Настройка оборудования"4.36.

1

Прочий тип документа

31.08.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

28.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа4.37

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

-

28.12.2022



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора

получено"

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора, о

соответствии построенного или

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических

регламентов (нормам и правилам) и проектной

документации"

4.37.

1

Прочий тип документа

03.10.2022 Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

28.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.38

Прочий тип документа

Халимов Л. А.,

Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

-

28.12.2022

Мероприятие "Получение разрешения на ввод4.38.

Прочий тип документа

03.10.2022 Халимов Л. А.,28.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объекта в эксплуатацию"1 Начальник отдела

строительства и

материально-

технического

обеспечения ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкульты ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.39

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

4.39.

1

Отчет

30.06.2022 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2022

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

5 Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

- 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

населения Чеченской Республики"0  К 01.12.2023 будут приобретены 9

автоклубов, с целью обеспечения

доступности услуг культуры для

людей, проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских населенных

пунктах. Для оснащения передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется

типовой комплект оборудования.

Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить

концертную деятельность,

библиотечное обслуживание,

организовать познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер,

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное

оборудование. За счет оснащения

передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн

трансляции культурных проектов.

Республики

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.1

Соглашение

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

28.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

5.1.1

Соглашение

10.01.2022 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджетной и кадровой

политики

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.2

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.06.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

5.2.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.06.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.3

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

05.07.2022

Мероприятие "Заключение государственного5.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Хасуева З. Ш.,05.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципального) контракта"

Государственный (муниципальный)

контракт

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.4

Отчет

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

30.09.2022

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

5.4.1

Отчет

28.02.2022 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

30.09.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.5

Акт

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Приобретение передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского

5.5.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

населения Чеченской Республики" искусств и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.6

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

5.6.1

Отчет

01.01.2022 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.7

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

5.7.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.8

Соглашение

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

28.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

5.8.1

Соглашение

09.01.2023 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

28.02.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.9

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.06.2023

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

5.9.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2023 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.10

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

05.07.2023

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

5.10.

1

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт

01.01.2023 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

05.07.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.11

Отчет

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

30.09.2023

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

5.11.

1

Отчет

28.02.2023 Юсупова Р. М.,

Директор

30.09.2023



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу" Департамента

бюджетной и кадровой

политики

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.12

Акт

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Приобретение передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского

населения Чеченской Республики"

5.12.

1

Акт

01.01.2023 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.13

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.12.2023

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

5.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.14

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.12.2023

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

5.14.

1

Отчет

01.01.2023 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.12.2023

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

6

 С 2020 по 2024 годы обновлен парк

музыкальных инструментов,

приобретены специальное

оборудование и расходные материалы

для 6 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (детских

музыкальных, художественных,

хореографических школ, школ

искусств, училищ).

Мадаев М. С.,

Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.1

Соглашение

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

31.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии ГБУ ДО «Центральная

школа искусств № 1» г. Грозного на оснащение

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

6.1.1

Прочий тип документа

09.01.2020 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

31.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.2

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключение ГБУ ДО

«Центральная школа искусств № 1» г. Грозного

государственных контрактов (договоров)"

6.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.04.2020

Мероприятие "Заключение МКУ ДО «Детская

школа искусств г. Аргун» муниципальных

контрактов (договоров)"

6.2.2

Прочий тип документа

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.04.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.3

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.06.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению ГБУ ДО

«Центральная школа искусств № 1» г. Грозного"

6.3.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Мероприятие "Включение в план закупок

мероприятий по переоснащению МКУ ДО

«Детская школа искусств г. Аргун»"

6.3.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.03.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

Отчет

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

30.09.2020

Мероприятие "Предоставление отчета ГБУ ДО

«Центральная школа искусств № 1» г. Грозного

о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на оснащение музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами"

6.4.1

Отчет

31.03.2020 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

30.09.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.5

Акт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.10.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по оснащению ГБУ ДО

«Центральная школа искусств № 1» г. Грозного"

6.5.1

Акт

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.10.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по оснащению МКУ ДО

«Детская школа искусств г. Аргун»"

6.5.2

Акт

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.10.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.6

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным контрактам (договорам) на

оснащение ГБУ ДО «Центральная школа

искусств № 1» г. Грозного"

6.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальным контрактам (договорам) на

оснащение МКУ ДО «Детская школа искусств г.

Аргун»"

6.6.2

Прочий тип документа

01.04.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.7

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

оснащение МКУ ДО «Детская школа искусств г.

Аргун»"

6.7.1

Отчет

01.04.2020 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.8

Соглашение

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

6.8.1

Соглашение

10.01.2022 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

28.02.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.9

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.06.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

6.9.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.06.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.10

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.08.2022

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

6.10.

1

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт

01.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.08.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.11

Отчет

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

30.09.2022

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

6.11.

1

Отчет

01.03.2022 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

30.09.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.12

Акт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.10.2022

Мероприятие "Оснащение образовательных

учреждений в сфере культуры (детских школ

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

6.12.

1

Акт

01.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.10.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.13

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2022

Мероприятие "Подготовка необходимых6.13.

Прочий тип документа Счет, счет-

01.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документов для оплаты"1

фактура, товарная накладная

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.14

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

6.14.

1

Отчет

01.01.2022 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.15

Соглашение

Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

-

29.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения о6.15.

Соглашение

09.01.2024 Юсупова Р. М.,29.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

1 Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.16

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.06.2024

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

6.16.

1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2024 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.06.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.17

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.08.2024

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

6.17.

1

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт

01.01.2024 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.08.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о6.18

Отчет

Юсупова Р. М.,

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

6.18.

1

Отчет

01.03.2024 Юсупова Р. М.,

Директор

Департамента

бюджетной и кадровой

политики

30.09.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.19

Акт

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

01.10.2024

Мероприятие "Оснащение образовательных

учреждений в сфере культуры (детских школ

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

6.19.

1

Акт

01.01.2024 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.10.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.20

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

30.10.2024

Мероприятие "Подготовка необходимых

документов для оплаты"

6.20.

1

Прочий тип документа Счет, счет-

фактура, товарная накладная

01.01.2024 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

30.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.21

Отчет

Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка и представление

отчета об использовании межбюджетных

трансфертов"

6.21.

1

Отчет

01.01.2024 Эльмурзаев А. И.,

Начальник отдела

проектной и

программной

деятельности  ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда Чеченской Республики

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в сельской местности

510 289,58 16,00 0,00 16,00

2.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 80 000,00 0,00 11,00 11,00

3.Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Чеченской

Республики

42 654,85 0,00 9,00 9,00

4.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

23 603,48 0,00 6,00 6,00

5.Построен центр культурного развития в городе Грозном 152 525,25 1,00 0,00 1,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

31 368,42 1,00 0,00 1,00

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

840 441,58 18,00 26,00 44,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дааев Х.-Б. Б. Министр культуры Чеченской

Республики

20

2 Администратор регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

5 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

6 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами



5

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

8 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

9 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Чеченской Республики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

11 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики

Дааев Х.-Б. Б. 20

12 Участник регионального

проекта

Хасуева З. Ш. Директор Департамента

искусств и социально-

культурной деятельности

Министерства культуры

Чеченской Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

13 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

14 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30
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Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

16 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

18 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Начальник отдела проектной и

программной деятельности

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

19 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

Построен центр культурного развития в городе Грозном

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

21 Участник регионального

проекта

Халимов Л.-А. А. Начальник отдела

строительства и материально-

технического обеспечения

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкульты ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

22 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Дааев Х.-Б. Б. 30
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Минкультуры ЧР"


