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регионального проекта

Цифровая культура Чеченской Республики

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура Чеченской Республики

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Усмаев В.А.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики

Дааев Х.Б.Руководитель регионального проекта Министр культуры Чеченской Республики

Хасуева З.Ш.Администратор регионального проекта

Директор Департамента искусств и социально-культурной

деятельности Министерства культуры Чеченской Республики

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в

Чеченской Республике"

Подпрограмма "Развитие культуры Чеченской Республики"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)

(ед.)

01.01.2018 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы

 В 2019, 2020 и 2022 годах по

итогам участия в конкурсном

отборе за счет средств

федерального бюджета создано

3 виртуальных концертных зала.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 2 - 3 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы виртуальные концертные залы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 600,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

5 600,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 600,00 5 700,00 0,00 5 700,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 17 000,00

5 600,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

  бюджет субъекта

5 600,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

0,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 11 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (нарастающим итогом)

(ед.)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура Чеченской

Республики

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы виртуальные концертные

залы"0

1

 

В 2019, 2020 и 2022 годах по итогам

участия в конкурсном отборе за счет

средств федерального бюджета создано

3 виртуальных концертных зала .

 

 

 

 

 

 

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

- 15.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

Соглашение

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

-

25.05.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

1.1.1

Соглашение

01.01.2019 Хасуева З. Ш.,

Директор

25.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу" Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

Прочий тип документа

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

-

30.05.2019

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в план закупок

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.05.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

Прочий тип документа

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

-

31.07.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на поставку оборудования"

1.3.1

Прочий тип документа

14.06.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

20.07.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

1.4

Акт

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг" министра культуры

Чеченской Республики

Мероприятие "Поставка оборудования"1.4.1

Акт

01.08.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.09.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.5

Отчет

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

-

01.10.2019

Мероприятие "Подготовка необходимых

документов для оплаты"

1.5.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

30.09.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.6

Отчет

Милькиев Р. В.,

Первый заместитель

министра культуры

Чеченской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

1.6.1

Отчет

01.01.2019 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

01.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.7

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

28.02.2020

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

1.7.1

Прочий тип документа

09.01.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

28.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8

Соглашение

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

28.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

1.8.1

Соглашение

09.01.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.9

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.07.2020

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

1.9.1

Прочий тип документа

28.02.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.07.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

31.08.2020

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.05.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.11

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.08.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

1.11.

1

Прочий тип документа

16.03.2020 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.12

Отчет

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

1.12.

1

Отчет

01.06.2020 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.13

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

28.02.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

1.13.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

28.02.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

Соглашение

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

28.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу"

1.14.

1

Соглашение

10.01.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.15

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

29.07.2022

Мероприятие "Заключение государственного

(муниципального) контракта"

1.15.

1

Прочий тип документа

28.02.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

29.07.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16

Прочий тип документа

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

31.08.2022

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг"

1.16.

1

Прочий тип документа

02.05.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.17

Прочий тип документа

Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

-

31.08.2022

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

1.17.

1

Прочий тип документа

31.03.2022 Тимиргаева Л. Д.,

Начальник ГКУ

"Управление по

обеспечению

деятельности

Минкультуры ЧР"

31.08.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.18

Отчет

Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

1.18.

1

Отчет

01.06.2022 Хасуева З. Ш.,

Директор

Департамента искусств

и социально-

культурной

деятельности

Министерства

культуры Чеченской

Республики

01.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая культура Чеченской Республики

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы виртуальные концертные залы 17 000,00 3,00 3,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

17 000,00 3,00 3,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дааев Х.-Б. Б. Министр культуры Чеченской

Республики

20

2 Администратор регионального

проекта

Хасуева З. Ш. Директор Департамента

искусств и социально-

культурной деятельности

Министерства культуры

Чеченской Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Хасуева З. Ш. Директор Департамента

искусств и социально-

культурной деятельности

Министерства культуры

Чеченской Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

Созданы виртуальные концертные залы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Милькиев Р. В. Первый заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 20

5 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Начальник ГКУ "Управление

по обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Дааев Х.-Б. Б. 30

6 Участник регионального

проекта

Хасуева З. Ш. Директор Департамента

искусств и социально-

культурной деятельности

Министерства культуры

Чеченской Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30


