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1. Основные положения

Культурная среда Чеченской РеспубликиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда Чеченской Республики

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дадаев М.М.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики

Мадаев М.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра культуры Чеченской Республики

Амаев Ю.В.Администратор регионального проекта

Заместитель директора Департамента бюджетной и кадровой

политики Министерства культуры Чеченской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие культуры в Чеченской

Республике"

Подпрограмма "Развитие культуры Чеченской Республики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

12,0000 2020

0,0000 6,0000 14,0000 18,0000 31,0000 36,0000 40,0000

ЕдиницаФП ГИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

21,0000 2020

0,0000 7,0000 13,0000 21,0000 35,0000 40,0000 47,0000

ЕдиницаФП ГИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

Единица 36,0000

36,00

00

34,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

35,00

00

35,00

00

35,00

00

35,00

00

35,00

00

35,00

00

Единица 40,0000

40,00

00

37,00

00

35,00

00

35,00

00

35,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 17,

000

0

21,

000

0

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей, а для

центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

10,0000 2020

- -22,

000

0

22,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 17,

000

0

21,

000

0

Современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

) с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также помещения

для проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с

читальным залом.

Реконструкция,

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

15,0000 2020

- -24,

000

0

28,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

оборудованием.

1.3

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

127 региональных

и муниципальных

театров,

расположенных в

крупных городах.

В 2023 году - 52, в

2024 году - 75.

 Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.4

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

Единиц

а

- - - - 4,0

000

С 2020 по 2024

годы обновлен

парк музыкальных

инструментов,

приобретены

специальное

оборудование и

расходные

материалы для 6

образовательных

организаций в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2020

- -4,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалами .

Нарастающий итог

сфере культуры и

искусства (детских

музыкальных,

художественных,

хореографических

школ, школ

искусств, училищ).

1.5

Построен центр

культурного развития

в городе Грозном.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2021-2023 годах

создан 1 центр

культурного

развития. Центр

культурного

развития – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом

и кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.6

Технически

оснащены

региональные и

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2021

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

работ,

услуг

1.7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол  .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Реконструированн

ые театры станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Таким образом,

реконструкция

будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

спектаклей.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.8

Приобретены

передвижные

многофункциональн

Единиц

а

- - - - 5,0

000

К 01.12.2023 будут

приобретены 7

автоклубов, с

Приобре

тение

товаров,

0,0000 -

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ые культурные

центры (автоклубы)

для обслуживания

сельского населения

Чеченской

Республики.

Нарастающий итог

целью обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. Для

оснащения

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов)

используется

типовой комплект

оборудования.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов.

1.9

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

Единиц

а

- - - 2,0

000

10,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

10 региональных и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

4,0000 2020

- -11,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.1

0

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Реализация

мероприятий,

направленных на

обеспечение

Строител

ьство

(реконст

рукция,

2,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности .

Нарастающий итог

устойчивого

развития сельских

территорий.

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.1

1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Под реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

организаций

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству с

целью создания

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии,

новейшие

инженерные и

коммуникационны

е системы.

Реновация будет

способствовать

увеличению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Чеченской

Республики

1.1

23 664,950,00 0,000,00 0,00 39 409,3915 744,44

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 664,950,00 0,000,00 0,00 39 409,3915 744,44

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 641,280,00 0,000,00 0,00 39 369,9815 728,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

23 641,280,00 0,000,00 0,00 39 369,9815 728,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

23 641,280,00 0,000,00 0,00 39 369,9815 728,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

23 664,950,00 0,000,00 0,00 39 409,3915 744,44

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.2

30 000,0035 000,00 50 000,0025 000,00 0,00 145 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

30 000,0035 000,00 50 000,0025 000,00 0,00 145 000,005 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

30 000,0035 000,00 50 000,0025 000,00 0,00 145 000,005 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

30 000,0035 000,00 50 000,000,00 0,00 120 000,005 000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

30 000,0035 000,00 50 000,0025 000,00 0,00 145 000,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

30 000,0035 000,00 50 000,0025 000,00 0,00 145 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.3

44 398,590,00 0,000,00 0,00 44 398,590,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

44 398,590,00 0,000,00 0,00 44 398,590,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

44 398,590,00 0,000,00 0,00 44 398,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен центр культурного развития в

городе Грозном

1.4

128 698,810,00 102 956,330,00 0,00 231 655,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

128 698,810,00 102 956,330,00 0,00 231 655,140,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

127 030,630,00 101 926,770,00 0,00 228 957,400,00



18

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

127 030,630,00 101 926,770,00 0,00 228 957,400,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

127 030,630,00 101 926,770,00 0,00 228 957,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

128 698,810,00 102 956,330,00 0,00 231 655,140,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.5

0,000,00 81 638,050,00 0,00 292 164,37210 526,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 81 638,050,00 0,00 292 164,37210 526,32

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 81 638,050,00 0,00 292 164,37210 526,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.6

45 541,790,00 43 000,000,00 0,00 110 504,6321 962,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

45 541,790,00 43 000,000,00 0,00 110 504,6321 962,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.6.1.1.

45 496,250,00 42 825,000,00 0,00 110 174,2821 853,03

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

45 496,250,00 34 825,000,00 0,00 102 174,2821 853,03

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

45 496,250,00 34 825,000,00 0,00 102 174,2821 853,03

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

45 541,790,00 35 000,000,00 0,00 102 504,6321 962,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.7

3 591,470,00 0,000,00 0,00 22 202,5818 611,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

3 591,470,00 0,000,00 0,00 22 202,5818 611,11

бюджет субъекта1.7.1.1.

3 587,880,00 0,000,00 0,00 22 198,9918 611,11

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

3 587,880,00 0,000,00 0,00 3 587,880,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

3 587,880,00 0,000,00 0,00 3 587,880,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

3 591,470,00 0,000,00 0,00 3 591,470,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.8

197 087,80121 030,63 146 547,05184 156,95 196 580,00 960 042,22114 639,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

197 087,80121 030,63 146 547,05184 156,95 196 580,00 960 042,22114 639,79

бюджет субъекта1.8.1.1.

196 448,11121 030,63 145 814,32184 156,95 196 580,00 958 096,60114 066,59

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

196 448,11121 030,63 145 814,320,00 196 580,00 773 939,65114 066,59

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

196 448,11121 030,63 145 814,320,00 196 580,00 773 939,65114 066,59

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

197 087,80121 030,63 146 547,050,00 196 580,00 775 885,27114 639,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.9

7 176,747 176,74 0,000,00 6 891,85 21 245,330,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

7 176,747 176,74 0,000,00 6 891,85 21 245,330,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

7 173,567 176,74 0,000,00 6 891,85 21 242,150,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

3 173,563 176,74 0,000,00 6 891,85 13 242,150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

3 173,563 176,74 0,000,00 6 891,85 13 242,150,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

3 176,743 176,74 0,000,00 6 891,85 13 245,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.10

0,000,00 0,000,00 0,00 39 002,2239 002,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 39 002,2239 002,22

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 39 002,2239 002,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

209 156,95 163 207,37 424 141,43 480 160,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

425 486,72 203 471,85 1 905 624,47

209 156,95 480 160,15163 207,37 424 141,43 425 486,72 203 471,85 1 905 624,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Чеченской

Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 728,70

15 728,7015 728,7015 728,7015 728,7015 728,70

1.2. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построен центр культурного развития в

городе Грозном

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 526,32

60 526,3250 000,0050 000,0050 000,000,00

1.6. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 853,03

21 853,0321 853,0321 853,0321 853,0321 853,03

1.7. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,11

18 611,11

18 611,1118 611,1118 611,1118 611,1118 611,11

1.8. Построены (реконструированы) и (или)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

114 066,59

114 066,5

9

30 000,0030 000,0023 000,0022 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.9. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 002,22

39 002,22

39 002,2239 002,2239 002,2239 002,2239 002,22

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 613,33

424 787,97

274 787,9

7

180 195,0

6

180 195,0

6

173 195,0

6

122 195,0

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности "

Реализация мероприятий,

направленных на

обеспечение устойчивого

развития сельских

территорий.

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Тимиргаева

Л.Д.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

-

Тимиргаева

Л.Д.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт

-

Халимов Л.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тимиргаева

Л.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Халимов Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Чеченской

Республики"

К 01.12.2023 будут

приобретены 7 автоклубов,

с целью обеспечения

доступности услуг

культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

типовой комплект

Мадаев М.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Приказ о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Ташаева Р.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Амаев Ю.В.

01.03.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей, а для

центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из

федерального бюджета).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(платежное поручение).

-

Тимиргаева

Л.Д.

20.12.2021

13 07 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Тимиргаева

Л.Д.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Амаев Ю.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мадаев М.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол "

Реконструированные

театры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

Мадаев М.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системами. Таким образом,

реконструкция будет

способствовать увеличению

качества и объемов

спектаклей.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение .

-

Юсупова Р.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет .

-

Юсупова Р.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.5

Результат "Построен центр

культурного развития в городе

Грозном"

В 2021-2023 годах создан 1

центр культурного

развития. Центр

культурного развития – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

киоски).вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию).

-

Халимов Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.2

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(выписка из ЕГРН).

-

Халимов Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

организаций отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью

создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии, новейшие

инженерные и

коммуникационные

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

организациями отрасли

культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

 

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели, не

связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Юсупова Р.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Тип закрывающего

документа (акты о приёмке

выполненных работ).

-

Халимов Л.А.

30.10.2021

18 19 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Юсупова Р.М.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

ГИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(платежное поручение).

-

Тимиргаева

Л.Д.

31.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Мадаев М.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", Единица

Акт Строительно-

мантажные работы

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»-

-

1.6.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа .

-

Мадаев М.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

Заключение

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора получено" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.6.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 10

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

вует вует

1.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Юсупова Р.М.

01.03.2021

15 21 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Тип закрывающего

документа (акты о приёмке

выполненных работ).

-

Халимов Л.А.

01.10.2021

16 09 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(заключение органа

государственного

строительного надзора (в

случае, если предусмотрено

осуществление

государственного

строительного надзора) о

соответствии построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов и

проектной документации).

-

Халимов Л.А.

29.11.2021

04 10 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию).

-

Халимов Л.А.

30.11.2021

09 11 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(выписка из ЕГРН).

-

Халимов Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет

-

Юсупова Р.М.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.9

Контрольная точка "С Соглашение .

-

Эльмурзаев

01.03.2022

Взаимо 04 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

А.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Мадаев М.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.8.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение .

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии", Единица

Соглашение .

-

Юсупова Р.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

Современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый) с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещения для проведения

занятий кружков и студий.

В зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом. Реконструкция,

Мадаев М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения оборудованием.

1.9.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Тип закрывающего

документа (акты о приёмке

выполненных работ).

-

Халимов Л.А.

15.10.2021

22 05 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(государственный

(муниципальный) контракт,

договор).

-

Халимов Л.А.

25.10.2021

04 06 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

Докладная записка

-

Халимов Л.А.

29.10.2021

05 10 ГИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 й бюджет»

1.9.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Докладная записка

-

Халимов Л.А.

30.10.2021

06 10 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(заключение органа

государственного

строительного надзора (в

случае, если предусмотрено

осуществление

государственного

строительного надзора) о

соответствии построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов и

проектной документации).

-

Халимов Л.А.

29.11.2021

07 10 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию).

-

Халимов Л.А.

30.11.2021

09 15 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2021

10 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.9.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(выписка из ЕГРН).

-

Халимов Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение .

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Тип закрывающего

документа (акты о приёмке

выполненных работ).

-

Халимов Л.А.

15.11.2022

21 05 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(государственный

(муниципальный) контракт,

договор).

-

Халимов Л.А.

24.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(заключение органа

государственного

строительного надзора (в

случае, если предусмотрено

осуществление

государственного

строительного надзора) о

соответствии построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов и

-

Халимов Л.А.

29.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектной документации).

1.9.14

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Докладная записка .

-

Халимов Л.А.

01.12.2022

06 19 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию).

-

Халимов Л.А.

29.12.2022

20 16 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

11 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(выписка из ЕГРН).

-

Халимов Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение .

-

Амаев Ю.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.19

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Докладная записка .

-

Халимов Л.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Тип закрывающего

документа (акты о приёмке

выполненных работ).

-

Халимов Л.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

10 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(государственный

(муниципальный) контракт,

договор).

-

Халимов Л.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.22

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(заключение органа

государственного

строительного надзора (в

случае, если предусмотрено

осуществление

государственного

строительного надзора) о

соответствии построенного,

реконструированного

-

Халимов Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов и

проектной документации).

1.9.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию).

-

Халимов Л.А.

29.12.2023

10 12 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(выписка из ЕГРН).

-

Халимов Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет .

-

Амаев Ю.В.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Мадаев М.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Мадаев М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.31

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа .

-

Халимов Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.10

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

С 2020 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов, приобретены

специальное оборудование

и расходные материалы для

6 образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ,

школ искусств, училищ).

Мадаев М.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение .

-

Юсупова Р.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2022

01 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.10.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет .

-

Юсупова Р.М.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.10.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.10.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение .

-

Юсупова Р.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.10.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Эльмурзаев

А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует «Электронны

й бюджет»

1.10.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет .

-

Юсупова Р.М.

30.09.2024

04 05 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.10.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мадаев М.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет .

-

Эльмурзаев

А.И.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.11

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года будет

оснащено 127

региональных и

муниципальных театров,

расположенных в крупных

городах. В 2023 году - 52, в

2024 году - 75.

 Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

Мадаев М.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение .

-

Юсупова Р.М.

02.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.11.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо .

-

Мадаев М.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо .

-

Мадаев М.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

Отчет .

-

Юсупова Р.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в сельской местности

958096.6 0,00 31 31

2.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 145000 21 0,00 21

3.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

110174.28 0,00 10 10

4.Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения Чеченской

Республики

39369.98 9 0,00 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда Чеченской Республики



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

21242.15 6 0,00 6

6.Технически оснащены региональные и муниципальные музеи 22198.99 2 0,00 2

7.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения

в сельской местности

0 0,00 2 2

8.Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды

292164.37 0,00 1 1

9.Построен центр культурного развития в городе Грозном 228957.4 0,00 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

44398.59 0,00 1 1

11.Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более 300 тыс. человек

39002.22 0,00 0,00 0,00

12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1900604.58 38 46 84



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 50

2 Администратор регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 60

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

4 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 60

5 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Чеченской Республики

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

7 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Тимиргаева Л. Д. 60



Чеченской Республики

8 Участник регионального

проекта

Ташаева Р. А. Начальник информационного

отдела  ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 20

9 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

11 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

12 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 60

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 50

14 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Заместитель начальника ГКУ

«Управление по обеспечению

деятельности Министерства

культуры Чеченской

Республики»

Кадырова А. Р. 20



Построен центр культурного развития в городе Грозном

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

16 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 30

17 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

18 Участник регионального

проекта

Халимов Л.-А. А. Начальник отдела

строительства и материально-

технического обеспечения

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкульты ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

20 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

21 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Заместитель начальника ГКУ

«Управление по обеспечению

деятельности Министерства

культуры Чеченской

Республики»

Кадырова А. Р. 20



22 Участник регионального

проекта

Халимов Л.-А. А. Начальник отдела

строительства и материально-

технического обеспечения

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкульты ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

24 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

25 Участник регионального

проекта

Халимов Л.-А. А. Начальник отдела

строительства и материально-

технического обеспечения

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкульты ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

26 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Заместитель начальника ГКУ

«Управление по обеспечению

деятельности Министерства

культуры Чеченской

Республики»

Кадырова А. Р. 20

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 50

28 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Тимиргаева Л. Д. 60



Чеченской Республики

29 Участник регионального

проекта

Ташаева Р. А. Начальник информационного

отдела  ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкультуры ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

31 Участник регионального

проекта

Халимов Л.-А. А. Начальник отдела

строительства и материально-

технического обеспечения

ГКУ "Управление по

обеспечению деятельности

Минкульты ЧР"

Тимиргаева Л. Д. 30

32 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

33 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 60

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 30

35 Участник регионального

проекта

Эльмурзаев А. И. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Тимиргаева Л. Д. 30



Министерства культуры

Чеченской Республики

36 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

37 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Заместитель начальника ГКУ

«Управление по обеспечению

деятельности Министерства

культуры Чеченской

Республики»

Кадырова А. Р. 20

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мадаев М. С. Заместитель министра

культуры Чеченской

Республики

Дааев Х.-Б. Б. 50

39 Участник регионального

проекта

Тимиргаева Л. Д. Директор Департамента

бюджетной и кадровой

политики Министерства

культуры Чеченской

Республики

Кадырова А. Р. 30

40 Участник регионального

проекта

Юсупова Р. М. Заместитель начальника ГКУ

«Управление по обеспечению

деятельности Министерства

культуры Чеченской

Республики»

Кадырова А. Р. 20

41 Участник регионального

проекта

Амаев Ю. В. Заместитель директора

Департамента бюджетной и

кадровой политики

Министерства культуры

Чеченской Республики

Тимиргаева Л. Д. 60


